



## COMUNE DI BRIONA

*Regione Piemonte – Provincia Novara*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI STAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI.  
PARERE IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA  
AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 163 DEL 12  
APRILE 2006 E S.M.I.**

L'anno **duemilatredici**, addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore 18,30, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) ROSSI Angelo – Sindaco	X	-
2) PRANDI Monica – Vicesindaco	-	X
3) DI CATERINA ROBERTO – Assessore	-	X
4) ABBIATE Michele – Assessore	X	-
5) GAGLIAZZI Domenico – Assessore	X	-
Totale	3	2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il Sig. Rossi Angelo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI STAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI.  
PARERE IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA  
AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 163 DEL 12  
APRILE 2006 E S.M.I.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 6 dicembre 2011 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della nuova stazione comunale di conferimento rifiuti;

Visto che con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti con il Consorzio di Bacino Basso Novarese inerenti il centro di conferimento rifiuti del Comune di Briona;

Visto altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 16 agosto 2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere di cui trattasi, redatto, per conto del Consorzio di Bacino Basso Novarese, dall'Ing. Pietro Barcellini con Studio in Novara, che prevede una spesa a base d'appalto pari ad Euro 195.103,38;

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, finanziata per Euro 250.000,00 con fondi propri del Comune di Briona, risulta impegnata all'int. 2.09.05.07/1 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui (imp. 410/2011);

Considerato, che ai sensi della convenzione per la regolazione dei rapporti con il Consorzio di Bacino Basso Novarese approvata con la citata deliberazione n. 72 del 6 dicembre 2011, i lavori sono stati appaltati dal Consorzio stesso all'impresa Gualdoni S.r.l. con sede in Galliate, per l'importo contrattuale di Euro 154.476,17 al netto del ribasso d'asta del 21,55%;

Visto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sono verificate situazioni che hanno indotto ad apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto consistenti sostanzialmente in miglioramenti alle opere di sottofondazione, al fabbricato del custode, all'impianto elettrico e alla rete di smaltimento delle acque meteoriche;

Considerato che tale interventi, formalizzati dalla Direzione Lavori, risultano dettati da cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, ai sensi del 1° comma, lettera b) dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e che il maggiore importo delle opere (pari ad €. 16.552,80 con un nuovo importo contrattuale netto di €. 171.028,97) non altera l'importo complessivo dell'opera;

Considerato altresì che ai sensi della sopracitata convenzione per la regolazione dei rapporti con il Consorzio di Bacino Basso Novarese *“eventuali modificazioni degli importi nelle successive fasi della progettazione e/o ascrivibili ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno sottoposte alla preventiva autorizzazione del Comune di Briona”*;

Esaminata pertanto la Variazione predisposta dall'Ingegnere Pietro Barcellini, con studio in Novara, in qualità di Direttori dei Lavori, che prevede un nuovo importo netto dei lavori pari ad Euro 171.028,97;

Visto l'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto l'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, ed acquisito sulla proposta di deliberazione che si intende adottare il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;

Richiesti i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

### **PROPONE**

- Di esprimere parere favorevole in merito alla Variante in corso d'opera ai lavori di REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI CONFERIMENTO RIFIUTI, predisposta, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, dal Direttore dei Lavori, Ing. Pietro Barcellini con studio in Novara, che prevede un nuovo importo netto delle opere pari ad Euro 171.028,97e non altera il quadro economico complessivo dei lavori.
- Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera, finanziata con fondi propri del Comune di Briona, risulta impegnata all'int. 2.09.05.07/1 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui (imp. 410/2011).
- Di dare altresì atto che all'attuazione delle opere relative alla variante in oggetto provvederà direttamente il Consorzio di Bacino Basso Novarese, e che gli oneri indotti derivanti dalla realizzazione di tali opere saranno opportunamente posti a carico del bilancio comunale dei prossimi esercizi finanziari, in seguito alla conclusione dei lavori.

---

### **PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP.**

*(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)*

Il Responsabile del Servizio OO.PP. esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 14/02/2013 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 14/02/2013

Il Responsabile del Servizio OO.PP.  
f.to Arch. Giampietro Depaoli

---

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la suestesa proposta di deliberazione ed il conseguente parere favorevole rilasciato dal competente Responsabile di Servizio,

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Angelo Rossi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 05/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

☐ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☒ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 05/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella

---